

新しい県総合計画の策定スケジュール（案）

開催時期	総合計画審議会	変革期をリードする新時代の茨城づくり 調査特別委員会
令和3年 5月		【第1回】（5月24日） ○調査方針・活動計画の決定 ○財政基盤と行政組織の強化
令和3年 6月		【第2回】（6月16日） ○DX（デジタル・トランスフォーメーション）等によるスマート自治体の推進
令和3年 7月		【第3回】（7月21日） ○出資団体改革等の推進 【第4回】（7月30日） ○県総合計画の政策・施策の進捗状況、 数値目標の達成状況 ○産業の振興・創出等
令和3年 8月		【第5回】（8月31日） ○安心安全快適な生活環境
令和3年 9月		【第6回】（9月21日） ○人材（財）育成 ○中間提言案の検討
令和3年 10月	【第1回】（10月28日） ○諮問 ○計画全体の構成（案） ○時代の潮流等（素案） ○計画推進の基本方針（素案） ○基本計画骨子（素案） ○数値目標の考え方（素案） ○「挑戦する県庁」への変革骨子（素案）等	【第7回】（10月21日） ○中間提言案の決定 【本会議】 ○中間提言
11月		【第8回】 ○新たな県総合計画の検討状況について ○最終提言案の検討
12月	【第2回】 ○将来構想（案） ○計画推進の基本方針（案） ○基本計画、数値目標（案） ○「挑戦する県庁」への変革（案）等	【第9回】 ○最終提言案の決定 【本会議】 ○最終提言
令和4年 1月	【第3回】 ○答申（原案）等	
2月	（パブリックコメント）	
3月	【第4回】 ○答申（案）等 【第5回】 ○答申	【第10回】 ○県総合計画案の対応状況 【本会議】 ○調査結果報告